Sistema_De_Evaluación_360° Misión TIC 2022 UTP Ciclo 3 Grupo 60

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

01/09/2021, 7 pm

SPRINT No. __0_ SEMANA No. __1_

ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas
- 4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Trabajar en forma virtual vía drive, Meet y Whatsapp, utilización de Github (Equipo Scrum).
- 2. Ver Plan del Sprint, Punto 1,2,3,4.
- **3.** Ninguna hasta el momento.
- **4.** Se asignan compromisos para la semana.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA dd/mm/aaaa
Product Backlog priorizado	Iván Julián Cendales	10/09/2021
Repositorio GitHub	Javier Enrique Gámez	10/09/2021
Gestión de Configuración	Iván Julián Cendales	10/09/2021
Historias de usuario	Todo el equipo Scrum	10/09/2021
Configuración DevOps	Iván Julián Cendales	10/09/2021
Mockups	Erdwin Hanz Martin	10/09/2021
UML Casos de uso	Daniel Tobón	10/09/2021

Archivo documentación	Miguel Ángel Corzo	10/09/2021
-----------------------	--------------------	------------

ASISTENTES

Daniel Tobón Montoya (Testing) Erdwin Hanz Martin Leal (Desarrollo Front) Javier Enrique Gámez (Desarrollo Back) Miguel Ángel Corzo (Base de Datos) Iván Julián Cendales Montenegro (Gestor del Proyecto)