Increment Plan (los Sprint)

Incr.	Start	Days	End	Estimated Size [hours]	Real Size [hours]	Status
1	miércoles, 25 de agosto de 2021	19	domingo, 12 de septiembre de 2021	76	90	Ongoing
2	lunes, 13 de septiembre de 2021	2	martes, 14 de septiembre de 2021	8	8	Planned
3	miércoles, 15 de septiembre de 2021	0	martes, 14 de septiembre de 2021	0	0	Planned
4	miércoles, 15 de septiembre de 2021	0	martes, 14 de septiembre de 2021	0	0	Planned
5	miércoles, 15 de septiembre de 2021	0	martes, 14 de septiembre de 2021	0	0	Planned
6	miércoles, 15 de septiembre de 2021	0	martes, 14 de septiembre de 2021	0	0	Planned

Sprint Plan (los entregables)

				Estimated Size	Real Size	
Sprint	Start	Days	End	[hours]	[hours]	Status
0	miércoles, 25 de agosto de 2021	3	viernes, 27 de agosto de 2021	12	15	Ongoing
0	sábado, 28 de agosto de 2021	2	domingo, 29 de agosto de 2021	8	10	Ongoing
0	lunes, 30 de agosto de 2021	1	lunes, 30 de agosto de 2021	4	5	Ongoing
0	martes, 31 de agosto de 2021	3	jueves, 02 de septiembre de 2021	12	13	Ongoing
0	viernes, 03 de septiembre de 2021	2	sábado, 04 de septiembre de 2021	8	10	Ongoing
0	domingo, 05 de septiembre de 2021	4	miércoles, 08 de septiembre de 2021	16	17	Ongoing
0	jueves, 09 de septiembre de 2021	2	viernes, 10 de septiembre de 2021	8	10	Ongoing
0	sábado, 11 de septiembre de 2021	2	domingo, 12 de septiembre de 2021	8	10	Ongoing
1	lunes, 13 de septiembre de 2021	2	9/14/2021	8	8	Planned
			Unallocated stories	#VALUE!		
Total Size				84	98	

Release Date	Goal	% Esfuerzo vs Estimación
12/09/2021	Cumplir con entregables Sprint 0	118%
25/08/2021	Cumplir con entregables Sprint 1	100%
25/08/2021	Cumplir con entregables Sprint 2	#DIV/0!
26/08/2021	Cumplir con entregables Sprint 3	#DIV/0!
27/08/2021	Cumplir con entregables Sprint 4	#DIV/0!
28/08/2021	Cumplir con entregables Sprint 5	#DIV/0!

			% Error
Release Date	Goal	Increment	estimación
9/12/2021	Definir product backlog priorizado	1	25%
9/12/2021	Crear repositorio GitHub	1	25%
9/12/2021	Gestión de configuración	1	25%
9/12/2021	Historias de Usuario	1	8%
9/12/2021	Creación y configuración DevOps	1	25%
9/12/2021	Mockup	1	6%
9/12/2021	UML Casos de uso	1	25%
9/12/2021	Archivo documentación de software. Anexo técnico	1	25%
		2	0

Product Backlog

Story ID	Story name	Status	Size	Sprint	Priority	Story Type	Comments
1	Definir product backlog	Ongoing	3	0	1	Desarrollo	Se define como estrategia inicial, generar 8
							historias de usuario, una por cada entregable
							del Sprint.
2	Crear repositorio en GitHub	Ongoing	2	0	1	Desarrollo	N.A.
3	Gestión de configuración	Ongoing	1	0	2	Desarrollo	N.A.
4	Generar las Historias de Usuario	Ongoing	3	0	1	Desarrollo	N.A.
5	Registrarse en Azure y configurar DevOps	Ongoing	2	0	1	Desarrollo	N.A.
6	Realizar diseño gráfico web Mockup	Ongoing	4	0	1	Desarrollo	N.A.
7	Realizar el diagrama UML Casos de uso	Ongoing	2	0	1	Desarrollo	N.A.
8	Empezar a generar el documento Archivo	Ongoing	2	0	3	Desarrollo	Este documento se ira completando con el
	documentación de software						desarrollo de los siguientes Sprint, para ser
							entregado al final junto con el proyecto.